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Przysiwek Mirosław  

Wójt Gminy Kobylanka 

Ul. Szkolna 12, Kobylanka 

 

 

Do  

Urszula KAZBERUK 

Przewodnicząca Rady Rodziców  

Szkoły Podstawowej w Kobylance. 

 

W nawiązaniu do ostatnich korespondencji z Panią Przewodniczącą, jak też wszystkich 

dotychczasowych podsumowujących całość zagadnienia związanego z procesem nauczania dzieci 

w roku szkolnym 2018/2019 w budynku Szkoły Podstawowej w Kobylance w okolicznościach jego 

przebudowy i rozbudowy pragnę w pierwszym rzędzie dokonać retrospekcji minionych wydarzeń, 

okraszając je komentarzem oraz poinformować Panią o swojej decyzji co do wykonywania zadania 

publicznego, pn: „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości 

Kobylance  - Etap I, realizowanego na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 35/2018  z dnia 

16.01.2018”. 

I.  Po nieoczekiwanej, w maju 2016 roku zapowiedzi Rządu RP o zmianie sytemu szkolnictwa 

od roku szkolnego 2017/2018,  już w dniu 5 października 2016 r. samorząd Gminy Kobylanka 

przeprowadził dużą debatę publiczną z udziałem m.in. także rodziców dzieci uczęszczających do 

naszych Szkół. Celem debaty była ocena posiadanych zasobów osobowo - materiałowych pod 

kontem zdolności i możliwości przebudowy sytemu szkolnictwa na terenie Gminy w sposób 

najbardziej efektywny tzn. skuteczny.  Stworzono ramy  swoistej mapy postępowania na najbliższy 

okres budżetowy, którym był rok 2017, uwzględniając przy tym determinizm  nieprzerwanego 

wykonywania obligatoryjnych zadań własnych ciążących ustawowo na samorządzie.  Koszt tych 

zadań, tzw. wydatków  bieżących za cały rok 2016 ukształtował się na poziomie 19.371.540 zł, zaś 

całoroczny budżet Gminy wyniósł 22.907.782 zł. W roku tym realizowane były oraz kontynuowane 

w roku 2017 inwestycje na kwotę 3.076.867 zł. Uwzględniając tą fundamentalną determinantę, tj 

sumę budżetową, ale także konieczność kontynuacji inwestycji będących w toku oraz rozpoczęcie 

zadań przygotowanych w okresie ubiegłym, nadto kierunki  wieloletniego planu inwestycyjnego w 

którym zaplanowano, w poszczególnych latach, inwestycje z dofinansowaniem środków 

zewnętrznych, zatem koniecznych do zrealizowania, (uwzględniając to wszystko razem) ustalono, 

że w pierwszym rzędzie rozpoczęta będzie budowa Szkoły Podstawowej w Kunowie, zaplanowana 

wcześniej i posiadająca pozwolenie na budowę. Z pomocą zaś zadeklarowanych Rodziców SP 

Kobylanki przystąpimy natomiast do sporządzenia dokumentacji budowlano – wykonawczej dla 

Szkoły w Kobylance.  Co do Reptowa, bo mamy trzy Szkoły – właśnie było w trakcie dużego 

remontu.  Dla całości obrazu,  który powinien być determinantą ostrożnościową dla tempa 
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przystosowywania obecnego systemu oświatowego do reformy dopowiedzieć należy,  że całkowity 

koszt zadań oświatowych w roku 2016 uplasował się na poziomie 6.167.545,39 zł, w tym tylko 

286.065,89 zł można było przeznaczyć na inwestycje. Subwencja oświatowa jaką otrzymuje Gmina 

na realizację systemu oświaty wyniosła 3.769.919,00 zł. Zatem środki własne, które należy 

wygospodarować, aby odpowiedzialnie i na bieżąco realizować zadanie oświatowe wynoszą blisko 

40% wszystkich kosztów oświaty w całej Gminie.  Bardzo podobne liczby przedstawione były 

podczas debaty oświatowej z udziałem Rodziców.  

Mapa postępowania była uszczegóławiana już w listopadzie 2016 roku, i to dwukrotnie: 2.XI. 

na spotkaniu z Panią dyrektor Wiśniowską w zakresie tylko Szkoły w Kobylance, jak też 30.XI. w 

zakresie wszystkich szkół, co miało miejsce w SP Reptowo, w obecności pracowników Kuratorium 

Zachodniopomorskiego.   

II. Jak piszą do mnie członkowie Rady Rodziców w dniu 23 stycznia 2017 roku, 

zmotywowani stanowiskiem Pani Minister Zalewskiej, pragną oni kontynuować swój aktywny 

udział w dyskusji dostosowującej Szkołę w Kobylance do głównych założeń reformy.  W piśmie 

zawierają tezy a.) o założeniach reformy, w części której nadinterpretują, jakoby  założeniem -

niemal jedynym- reformy był jednozmianowy system funkcjonowania Szkoły, b.)  o stanie budynku 

Szkoły w odniesieniu do założeń reformy, żonglując przypuszczeniami, spekulują i wywodzą, że już 

w roku szkolnym 2017/2018  problem lokalowy osiągnie swój najwyższy wymiar, co się ostatecznie 

nie  potwierdziło, c.)  o oczekiwaniach wobec rozbudowy Szkoły w kontekście reformy, w których 

zauważają i podkreślają aktywność urzędu w realizacji ustaleń wyznaczonych sobie wspólnie 

podczas debaty oświatowej z m-ca października 2016 roku.   

III. Z inicjatywy grupy rodziców,  w urzędzie Gminy, w dniu 8 lutego 2017 roku doszło do 

spotkania celem którego miało być wyjaśnienie nieporozumień, obaw i rysujących się roszczeń 

wyartykułowanych w styczniowym piśmie. Rodzice przybyli na spotkanie z przygotowanymi na 

piśmie postulatami, które jak określili „stanowią oczekiwania wobec Wójta Gminy Kobylanka”. 

Zawierały one: a.) złożenie przez wójta dementi o informacjach przekazanych ponoć sołtysom, b.) 

przedstawienie planu bazy lokalowej Szkoły na rok 2017/2018, c.) realizację projektu budowlanego 

rozbudowy Szkoły, d.) rozpoczęcie rozbudowy Szkoły w II połowie 2017 roku w oparciu o projekty 

budowlane, e.) ukończenie budowy Szkoły do 31.VIII.2018.  W piśmie tym jednocześnie 

wyznaczono jednostronnie termin spotkania z Rodzicami na 15 marca 2017 roku oraz cyt: 

„…przedstawienie Rodzicom stosownych dokumentów działań dowodzących rozpisania zapytania 

ofertowego na wyłonienie wykonawcy projektu. W przypadku zignorowania powyższych 

postulatów, zostaną poczynione stosowne działania, zmierzające do unormowania sytuacji 

lokalowej.” Wszystko powyższe wyłożono bardzo roszczeniowo, kategorycznie oraz wsparto 

obecnością radnych, którzy właśnie zbojkotowali projekt budżetu nie uchwalając go w ustawowym 

terminie. W lutym 2017 r. Kobylanka była jedyną Gminą w Polsce bez własnego budżetu, a organy 

władzy Gminy – uchwałodawczy (Rada) i wykonawczy (Wójt) pozbawione zostały kompetencji 

władczych w dalszym uchwalaniu budżetu. Postulaty Rodziców o treści jak wyżej, składane właśnie 

w lutym, w obecności radnych bojkotujących projekty uchwał budżetowych, mających pełnię 

https://drive.google.com/file/d/12dp5F2jWS6ufQGOpVJZ8hsBA53ifAG1C/view?usp=sharing
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wiedzy, że oczekujemy na postanowienia Regionalnej Izby Obrachunkowej, nadto moje - faktu tego 

kilkakrotne przywoływanie w dyskusji - zakończyło się jednak oficjalnym, przez pocztę, złożeniem 

tych postulatów Urzędowi w dniu następnym. Zatem, nadano im bieg formalny w pełnej 

świadomości, że nie będą mogły być rozpatrzone. To była prowokacja, skutki której zaciążyły na 

dalszej współpracy.  

IV. Z uwagi na zbliżający się – wyznaczony jednostronnie przez Radę Rodziców – termin  

spotkania z ogółem Rodziców (15.III.2017) postanowiłem odpisać Radzie Rodziców na 

wyartykułowane przez nich tezy oraz postulaty.  Pismo moje z dnia 8.III.2017 sporządzone w 

sposób quasi-multimedialny, poleciłem opublikować na szkolnej platformie internetowej. Taki 

sposób komunikacji praktykowałem już regularnie będąc przekonanym, że dotrę do ogółu 

Rodziców.  Od teraz oni stali się przedmiotem moich odpowiedzi a nie Rada Rodziców. Straciłem 

zaufanie do Państwa. Znamienne, że nie sugerując Państwu jakichkolwiek niestosowności, w 

odpowiedzi z 9.III.2017r. tzw. metodą wyprzedzania faktów, próbujecie utrwalać fałszywe 

przekonanie w przestrzeni publicznej, że nie jesteście „zainteresowani konfliktem ani nie 

podlegacie inspiracjom osób trzecich”. Wieszając jednak protesty na słupach i szynkach, śląc SMS’y 

po domach i zagrodach zaprzeczacie własnym tezom. Cytat, że „Nasza inicjatywa ma na celu TYLKO  

I  WYŁĄCZNIE dążenie do dobra.” brzmi w świetle Państwa działań jak pusty frazes. Ten fragment 

mojej oceny kierowany do Pani jest jednocześnie odpowiedzią na ostatniego maila którego jest 

Pani autorką. Jest niejako uzupełnieniem przesłanej Pani już wcześniej odpowiedzi.  

  V. Moja prośba aby nie kłopotać Rodziców i nie „spędzać” ich na spotkanie marcowe w 

2017 roku,  którą to prośbę zawarłem w moim piśmie, (cyt.: „Jeżeli nadal uznają Państwo, że 

spotkanie ze mną jest niezbędne, proszę o sygnał. (tel.608632638). Osobiście uważam, że jest ono 

przedwczesne. Nic nie będę miał Państwu do powiedzenia.”.) nie znalazła posłuchu u 

przedstawicieli Rodziców. Stawiłem się zatem 15 marca 2017 roku, jednak czas mój i Rodziców był 

stracony, co prognozowałem.  Rodzice szybko zrozumieli podstawową zawiłość - bo prawną -  

braku mojej legitymacji do działania z racji nieuchwalenia budżetu. Spotkanie zakończyło się 

postanowieniem wspólnego oczekiwania na ewentualny budżet  i konkluzją co do następnego 

spotkania w możliwie najkrótszym czasie. Obecni na spotkaniu powinni byli zapamiętać słowa 

wspólnego pożegnania i ustaleń jakie wespół zawarliśmy. Ustalenia te podsumował (ku 

zapamiętaniu przez wszystkich) jeden z tych „TYLKO  I  WYŁĄCZNIE dążących do dobra”. 

VI. Wszyscy Rodzice – poniżej przeczytanym – powinni się zaniepokoić i uświadomić sobie 

stopień wykorzystania. Po tak wzajemnie wyrozumiałym zakończeniu spotkania z 15.III., w 

dosłownie w następnym już dniu tj. 16.III.2017 otrzymałem oficjalne pismo od  przedstawicieli 

Rodziców, tych właśnie co „TYLKO  I  WYŁĄCZNIE dążą do dobra”,  mianującymi się cyt.: „osobami 

do kontaktu w imieniu Rodziców Uczniów SP Kobylanka”. W piśmie tym,  cyt: „…Pomimo spotkania 

Pana Wójta z Rodzicami dnia 15 marca 2017 roku w SP w Kobylance i wykazaniu pilnej potrzeby 

rozbudowy Szkoły w Kobylance, potrzeby mieszkańców – w tym naszych dzieci, zostały po raz 

kolejny zignorowane. Przykrym staje się fakt, że musimy usilnie i bezskutecznie wskazywać 

naszemu włodarzowi, że rozbudowa Szkoły musi być inwestycją priorytetową”… „Nie jesteśmy tak 

https://drive.google.com/file/d/1jzCkAURw_BbjtsDKju1k2knWCk_4CUb5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LS4wAOZ9LbliKb1jKcL4wjL3DoX0_O13/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LS4wAOZ9LbliKb1jKcL4wjL3DoX0_O13/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1GPHehcARpKFGcW9d6LE0kzQ0J2bbmud1
https://drive.google.com/open?id=1RHiDd7UFEcDmAh1FqfCPE9SzXV4xVMVR
https://drive.google.com/file/d/1jzCkAURw_BbjtsDKju1k2knWCk_4CUb5/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/open?id=1OeAYJkoAgl2JSUODoRexo7vW0Y38XWcg
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krótkowzroczni Panie Wójcie, aby nie dostrzec intrygi, w którą ciągle próbuje nas Pan uwikłać.”… 

„Nasza odpowiedz jest jednoznaczna!!! Pańskie działania są bezskuteczne” … „Oczekujemy 

przedłożenia na najbliższej sesji Rady Gminy osobnej uchwały dotyczącej zmiany budżetu na rok 

2017 w zakresie rozbudowy Szkoły…” występują tezy stanowiące dokładne zaprzeczenie woli ogółu 

Rodziców wyrażone na spotkaniu. Podczas spotkania miała miejsce prowokacja, której ogół 

Rodziców był mimowolnym uczestnikiem i której jednak nie uległ. Narzędziem prowokacji było 

oświadczenie datowane na 15.III.2017, przygotowane już co do treści i przedłożone mi w obecności 

ogółu Rodziców do podpisania. Jako, że było pozbawione prawno – merytorycznych podstaw nie 

mogło być podpisane, co znalazło uznanie w oczach ogółu uczestników spotkania. Podpisałem je 

jednak w dniu następnym po wniesieniu korekty, w której zawarłem zobowiązanie wniesienia 

projektu uchwały do istniejącego budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej.  Taka korekta, tj. 

zapewnienie 120 tys. zł na sfinansowanie projektowania Szkoły, co było jednym z celów spotkania, 

nie była jednak celem organizujących to spotkanie.  Pomny jednak zobowiązania przed Rodzicami, 

utrwalonego zresztą zobowiązaniem na oświadczeniu, wniosłem w dniu 30.III.2017 pod obrady 

sesji Rady Gminy projekt uchwały przeznaczający 120 tys. zł na rozbudowę szkoły w Kobylance 

(poz.1.1.2.9.). Niebywałe było zdziwienie wielu, kiedy orędowniczka rozbudowy Szkoły, 

zaangażowana uczestniczka wszelkich spotkań z Rodzicami, jak również matka dziecka uczącego się 

w SP Kobylanka, nadto radna Kobylanki z okręgu wyborczego gdzie zamieszkują  „TYLKO  I  

WYŁĄCZNIE dążący do dobra” - Pani A. Grzyb wraz z towarzyszącym jej byłym Przewodniczącym 

Rady Panem Grzegorzem Kłosem, zagłosowali jednogłośnie przeciw uchwale o przeznaczeniu 

pieniędzy na Szkołę w Kobylance. Brak z ich strony pozytywnego dla Szkoły głosowania, mimo 

głoszonych ostentacyjnie deklaracji, spowodował wynik na poziomie 7:7. Oznaczało to ostateczny 

upadek wniesionej przeze mnie uchwały. O takim przebiegu zdarzeń poinformowałem 

niezwłocznie pismem ówczesną Panią Przewodniczącą Rady Rodziców Małgorzatę Gryboś i Panią 

dyrektor Wiśniowską. Tak zakończył się I etap współpracy Urzędu Gminy z Rodzicami i 

przedstawicielstwem Rodziców.  

VII. Moje działania jednak nie ustały. Wybory uzupełniające do Rady Gminy uspokoiły 

nastroje i już w miesiącu maju 2017 roku zaakceptowano złożony przeze mnie budżet w formie 

takiej jak wniosłem na początku grudnia 2016 roku, z poprawką jedynie na Szkołę w Kobylance, w 

kwocie jak deklarowałem Rodzicom wcześniej 120 tys. zł.  Już w czerwcu pracowano nad treścią i 

wyborem projektanta.  W styczniu 2018 roku Gmina otrzymała prawomocną decyzję pozwolenia 

na budowę. W okresie możliwie najkrótszym, rozpisano przetarg na wyłonienie wykonawcy robót 

budowlanych. Podczas jednak prac urzędu nad specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

pojawili się znowu „znani” przedstawiciele Rodziców.  Moja niekonsekwencja w stosunku do nich,  

czyli tolerowanie ich intelektualnej obecności na etapie pierwszego przetargu wyłaniającego 

wykonawcę robót została okupiona później kolejnymi spotkaniami z Rodzicami, pismami i 

protestami, najszczególniej jednak stratą kilku miesięcy. Uległem presji koncepcji, którą przemycili 

w rozmowach z urzędniczką pracującą nad SIWZ. Wyraziłem zgodę, na skrócenie czasu wykonania 

zadania rozbudowy i przebudowy Szkoły do nieracjonalnych 4 miesięcy. Co prawda znalazł się 

jeden wykonawca, jednak w okresie  jeszcze procedur formalnych zamykających przetarg 

https://drive.google.com/open?id=1fgsw6fcEun9R6v21rxQt6L55wfqmQ_PB
http://kobylanka.pl/userupload/WPF_zal.3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IfBlEyw1RvI&feature=youtu.be&t=1h41m54s
https://drive.google.com/open?id=1_hSJuME6YwTSu9wgUsPdvo_3ftmXtJzW
https://drive.google.com/open?id=1_hSJuME6YwTSu9wgUsPdvo_3ftmXtJzW
https://drive.google.com/file/d/1s26FqoINL1hdOASAn2IO1xPy1pPKF4Hw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1vqqoOtM-4JxcvHD02CbOxlGpmN3TT7Vv
https://drive.google.com/open?id=1vqqoOtM-4JxcvHD02CbOxlGpmN3TT7Vv
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zrezygnował. Po tej rezygnacji – nie urzędu przecież tylko wykonawcy – w przedstawicielach 

Rodziców  wstąpił „zew” spotkań (22.V.2018), protestów , SMS’ów i facebook’ow.  Dwa razy 

„spędzono” ludzi na spotkania ze mną, podczas których to spotkań, wystawieni proteusze  

zahaczali o szerokie spektrum tematów, często nie związanych ze Szkołą.  Nieudolność w 

budowaniu dróg, w pozyskiwaniu środków unijnych i zadłużenie Gminy były tematami niemal 

równorzędnymi budowie szkoły. Było tego chyba nadto – na pewno juz, na spotkaniu z Rodzicami 

w Urzędzie, które  odbyło się 30 maja 2018 roku,  gdyż nawet „TYLKO  I  WYŁĄCZNIE dążący do 

dobra” sami z siebie tłumili zapędy co gorliwszych.   

VIII. W lipcu 2018 roku w drugim przetargu publicznym rozstrzygnięto skutecznie i 

podpisano umowę z wykonawcą na budowę Szkoły w Kobylance. Jednak jeszcze przed 

zakończeniem rozstrzygnięcia postępowania, już w dniu 26 czerwca, Ci „dążący do dobra”. 

wystąpili do Urzędu, aby dopuścić ich jako Stronę do prac w ustalaniu harmonogramu robót. W 

uzasadnieniu napisali m.in. że „Przedstawiciele Rodziców mogą wnieść wiele konstruktywnych 

uwag i spostrzeżeń, które wpłyną na jakość harmonogramu.”.  Odpowiedź moja była negatywna.   

IX. Na spotkaniach z rodzicami organizowanymi w roku 2018 obiecałem, że do 20 lipca 

złożę Rodzicom poprzez Przewodniczącą Rady Rodziców alternatywy procesu edukacyjnego w roku 

szkolnym 2018/2019 z jednoczesnym rozpoczęciem i kontynuowaniem prac budowlanych na 

obiekcie szkolnym. Okres ten był potrzebny, aby zasięgnąć opinii osób kwalifikowanych i 

uprawnionych jak, Inżynier Kontraktu, Projektant Wiodący a także Kierownik Budowy na 

okoliczność czy w ogóle, a jeżeli tak to w jaki sposób i przy jakiej skali zagrożeń można 

zorganizować i prowadzić roboty budowlane z przebywającymi na placu budowy uczącymi się 

dziećmi - do tego przebywających w przebudowywanym obiekcie. Dopiero jednak w dniu 25 lipca 

po przeprowadzeniu wszystkich merytorycznych spotkań, po przekazaniu już placu budowy dla 

Wykonawcy i zaznajomieniu się z planem BIOZ, zaznajomieniem się z alternatywnymi 

harmonogramami, napisałem informację do Pani Przewodniczącej. W piśmie poinformowałem o 

możliwych  wariantach, załączyłem alternatywne harmonogramy realizacji robót budowlanych, (do 

sierpnia i do marca),  zrelacjonowałem ogólnie opinie Inspektora Nadzoru, Inżyniera Kontraktu i 

Kierownika Budowy, zarysowałem wymogi techniczno – technologiczne niezbędne do wykonania 

podczas robót budowlanych na obiektach kubaturowych, problemy połączeń budynków i głębokiej 

przebudowy budynku starego, przebudowy węzłów sanitarnych i teleinformatycznych nadto 

jednak węzła cieplnego z wymianą pieców CO. Pismo skierowałem także do dyrektora Szkoły, 

prosząc obie Strony o wyrażenie opinii, co do przedłożonych przeze mnie treści. Po otrzymaniu 

wszystkich opinii odbyłem naradę ze sztabem merytorycznym urzędu, zasięgając jednocześnie 

opinii prawnej o ewentualnych odpowiedzialnościach Stron. Po tak przeprowadzonej retrospekcji 

zdarzeń i ocenie działania poszczególnych ludzi, skali ich odpowiedzialności i obowiązku, nadto 

wszystko jednak opinie uzyskane w procedurze dokonywania oceny skali zagrożeń i potencjalnych 

niebezpieczeństw, posiadając niezbędne informacje co do praw, obowiązków, zasad 

bezpieczeństwa na,  oraz  odpowiedzialności za  - realizowane przedsięwzięcie inwestycyjne, 

uwzględniając także stan fizyczny oraz zakres przebudowy starego budynku, niekompletną  jego 

inwentaryzację co do części podziemnych ławowo – fundamentowych,  możliwości wystąpienia 

https://drive.google.com/open?id=1JVr-r-EFDElnXX2vX6hMRH4rb3r3xvS9
https://drive.google.com/open?id=1GPHehcARpKFGcW9d6LE0kzQ0J2bbmud1
https://drive.google.com/open?id=1gN9JII5pXHfiGajuJvNvMLRDBuaNJQJ1
https://drive.google.com/open?id=1q2AjhZnmPtBRnFqszk_xOd7sheh3jl5c
https://drive.google.com/open?id=1NyEzo0XTlNu2e8Obrlo38XdQ7bruZcXn
https://drive.google.com/open?id=1Up0fVXlc_4rhJTpeRV94EvAQ8KWcjFtS
https://drive.google.com/open?id=1XXxn319b4Q1ObH5kJQuJWAfBR6DPLgRK
https://drive.google.com/open?id=19pegT36jWNIhoiuBuPHBCfHwIf1hyU0m
https://drive.google.com/file/d/1e9hAE5wBlquXVxk-MDCfThhmSM-ZV4m1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=13JjZ5dTMpVbVc9LRhgiEX84QIj3Jt8ay
https://drive.google.com/open?id=1RSesox4khGtdpnE8lZrBxvrZMFYeJR04
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napięć, pęknięć i osunięć, mając też wyrażoną przez Radę Rodziców opinię co do kierunków 

ewentualnego działania,  

 

UWZGLĘDNIAJĄC TO WSZYSTKO, ZARZĄDZAM 

X.  W roku szkolnym 2018/2019 edukacja w Szkole Podstawowej w Kobylance zostaje na 

obiekcie tej Szkoły przerwana i przeniesiona w całości: klasami i pedagogami wraz z dyrekcją i 

obsługą techniczną Szkoły – WSZYSCY (z wyłączeniem administracji księgowej pozostającej w 

małym budynku szkolnym w Kobylance) –  do obiektu Szkoły Podstawowej w Reptowie. Wyznacza  

się dla wszystkich odpowiednio: 1.) pracowników SP Kobylanka – miejscem pracy, Szkołę 

Podstawową w Reptowie; 2.) uczniów SP Kobylanka – miejscem pobierania nauki, Szkołę 

Podstawowa w Reptowie.  

XI. W zakresie szczegółów przygotowanych już projektów planów  lekcji, przydziałów sal 

lekcyjnych dla poszczególnych Szkół i planów dowozów zostanie zorganizowane w okresie do 24 

sierpnia spotkanie z wszystkimi rodzicami, którzy decydują  się pozostawić swoje dzieci w systemie 

oświatowym Gminy Kobylanka.   

 

Zakończenie. 

O sprawach bieżących oraz terminach spotkań informowani będą Państwo poprzez stronę 

internetową Urzędu Gminy www.kobylanka.pl  jak i Szkoły Podstawowej w Reptowie 

http://szkola.reptowo.pl/   

Proszę przekazać moje stanowisko możliwie najszerszemu gronu Rodziców. 

Dziękuję Pani za współpracę. 

Kobylanka, 9 sierpień 2018 
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